



Interior



CRONOGRAMA GENERAL

Etapas	Inicio	Final
Lanzamiento de la convocatoria	Lunes 5 de octubre de 2026	Viernes 9 de octubre de 2026
Postulación de experiencias	Martes 13 de octubre de 2026	Viernes 23 de octubre de 2026
Verificación de requisitos	Lunes 26 de octubre de 2026	Viernes 30 de octubre de 2026
Publicación de resultados habilitantes	martes 3 de noviembre de 2026	martes 3 de noviembre de 2026
Subsanación	Miércoles 4 de noviembre de 2026	Martes 10 de noviembre de 2026
Evaluación de experiencias	Miércoles 11 de noviembre de 2026	Martes 1 de diciembre de 2026
Publicación de finalistas	Miércoles 2 de diciembre de 2026	Miércoles 2 de diciembre de 2026
Documentación de experiencias	Jueves 3 de diciembre de 2026	Jueves 10 de diciembre de 2026
Premiación	Diciembre de 2026	Diciembre de 2026
* Divulgación de experiencias	Diciembre - Enero	Diciembre - Enero

* Fecha tentativa sujeta a cambios o confirmación según el desarrollo de las etapas previas, sin que esto afecte la continuidad del proceso ni la validez del presente cronograma. Consulte periódicamente la plataforma.